
Haus der Zukunft PLUS „BIGMODERN“
Nachhaltige Modernisierungsstandards für BundesgebäudeNachhaltige Modernisierungsstandards für Bundesgebäude 
der Bauperiode der 50er bis 80er Jahre
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Konsortium

Antragsteller BIG:
– Leitprojektmanagement (LPM): Dirk Jäger BIG
– Projektleitung technisch (TA): Dirk Jäger
– Projektleitung kaufmännisch (WA): Alexandra Heinrich

Projektpartner:
e7 Energie Markt Analysee7 Energie Markt Analyse
– Klemens Leutgöb

Grazer Energieagentur (GEA):Grazer Energieagentur (GEA):
– Gerhard Bucar

Architekten als Subvertragnehmer:g
Amtshaus Bruck = Pittino & Ortner
Uni Innsbruck = Achhammer, Tritthart & Partner (ATP)
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BIG - Ziele für Haus der Zukunft PLUS

– Focus der Sanierungskonzepte
• wirtschaftlich• wirtschaftlich
• energieeffizient
• nachhaltig

– Nachweis, dass Energieklasse A wirtschaftlich vertretbar ist

– Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf künftige BIG – Projekte
• Multiplikatoreffekt

P t ti l 1 200 Obj kt it 4 3 Mi ² N t flä h• Potential ca. 1.200 Objekte mit 4,3 Mio. m² Nutzfläche
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Subprojekte

SP 2 DEMO Amtshaus Bruck an der Mur
SP 3 DEMO Universität Innsbruck, Architekturfakultät
SP 4 Planungsbegleitende LebenszykluskostenanalyseSP 4 Planungsbegleitende Lebenszykluskostenanalyse
SP 5 Machbarkeitsanalysen innovativer technischer Lösungen
SP 6 (Miet-) rechtliche Umsetzung
SP 7 Monitoringkonzept
SP 8 DEMO Amtshaus Bruck, bauliche Umsetzung
SP 9 DEMO Uni Innsbruck, bauliche UmsetzungS 9 O U sb uc , bau c e U set u g
SP 10 Evaluierung, Dokumentation, Sicherstellung der Übertragbarkeit
SP 11 Dissemination der Projektergebnisse
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SP 2,3 + 8,9 Demonstrationsprojekte

Amtshaus Bruck an der Mur Uni-Innsbruck, Bauingenieurfakultät

– Baujahr 1963 – 1965
– HWB Bestand: 153 38 kWh/m²a

– Baujahr 1971
– HWB Bestand 89 35 kWh/m²a– HWB Bestand: 153,38 kWh/m a

– HWB BG Saniert: 18,04 kWh/m²a
– HWB FA Saniert: 20,44 kWh/m²a

– HWB Bestand 89,35 kWh/m a
– HWB nach Sanierung: 13,85 kWh/m²a
– 12.529 qm BGF konditionierte Fläche 

h S i– BGF 6.486 qm konditionierte Fläche 
nach Sanierung

nach Sanierung
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Zeitablauf

BIGMODERN - Arbeits- und Zeitplan für Leitprojektmanagement  SP1

SP Nr. Subprojekt
2009 2010 2011 2012 2013
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Leitprojektmanagement

2 Amtshaus Bruck Planung VE EW AP2 Amtshaus Bruck - Planung VE EW AP

3 Universität Innsbruck - Planung VE EW AP

4 Planungsbegleitende LZK

5 I ti T h l i5 Innovative Technologien

6 Anreizsysteme z. Forcierung Energieeff. Sanierungen

7 Monitoring-Konzept

8 Amtshaus Bruck – Bau

9 Universität Innsbruck - Bau

10 Evaluierung / Dokumentation

11 Dissemination 

VE Vorentwurfsplanung
EW Entwurfsplanung
AP Ausführungsplanung
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