
Anhang 
 
Phototagebuch 

 
 
 
 

  
 
Mühlweg vor Baubeginn Der Marchfeldkanal in unmittelbarer Nähe 
 
 
 
 

  
 
19.08.2005: Herstellen der Höhenlage der neuen 06.10.2005: Blick in Richtung Kahlenberg 
Erschließungsstraße, Blick in Richtung Bisamberg 
 
 
 

  
 
19.10.2005: Baubeginn 20.10.2005: Baugrubenaushub auf tragfähige Schicht, 
 Bodenaustausch 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

  
 
08.11.2005: Pfahlrost Haus D 08.11.2005: Pfahlrost Haus D 
 
 
 
 

  
 
07.11.2005: Sauberkeitsschicht Haus A, bewehren der  09.11.2005: Baugrube Haus A und B sowie Tiefgarage, 
Bodenplatte Treppenhaus mit Aufzugsunterfahrt Sauberkeitsschicht, bewehren und betonieren der  
 Bodenplatte 
 
 

  
 
11.11.2005: Baugrube Haus D 11.11.2005: Bewehrung Bodenplatte 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
 
11.11.2005: Baugrube Tiefgarage, Herstellen des Niveaus, 15.11.2005: Kellerwände Haus A, Voranstrich 
Sauberkeitsschicht, bewehren der Streifenfundamente für  
die Säulen der Tiefgarage 
 
 

  
 
15.11.2005: Herstellen Niveau für Bodenplatte TG 15.11.2005: Betonieren der Bodenplatte Haus C 
 
 
 
 

  
 
15.11.2005: Aufstellen der Treppenhausfertigteile Haus B 17.11.2005: Betonieren der Bodenplatte Haus C 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
 
17.11.2005: Dichten und Dämmen UG Haus A 21.11.2005: Hinterfüllen zw. UG und Schürze der  
  Pfahlroste Haus A 
 
 
 
 

  
 
21.11.2005: Kellerwände Haus B, Bewehrung der 21.11.2005: Erster Schnee. Treppenhaus UG Haus D 
Pfahlrostschürze 
 
 
 

  
 
30.11.2005 Grundsteinlegung: Modell, Urkunde und Zeitkapsel Erwin Roßmann, Projektleiter SOS-Kinderdorf Wien, 
Mag. Harald Butter, GF der BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH wird als Mieter einer Wohngruppe und einer Startwohnung 
Ing. Heinz Lehner, BV 21. Wr. Gemeindebezirk – Floridsdorf das Projektmaskottchen überreicht 
Dr. Kurt Stürzenbecher, Vorsitzender des Ausschusses für  
Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung 
Arbeiter 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
30.11.2005: Schalungsarbeiten Decke über UG, Haus D 02.12.2005: Halbfertigteile Decke über UG, Haus D 
 
 
 
 

  
 
07.12.2005: Voranstrich, Hochziehen der Dichtung Haus D 14.12.2005: Leerverrogrund Decke über UG 
 
 
 
 

  
 
14.12.2005: Schalungsarbeiten Decke über EG Haus C 14.12.2005: Wände und Säulen EG Haus D 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
18.01.2006: Treppenhäuser Haus A, B und C 18.01.2006: Treppenhäuser Haus A, C und D 
 
 
 
 

  
 
18.01.2006: Bauplätze A, B und (der eigene) C 24.01.2006: Treppenhäuser mit gedeckter Tiefgarage 
 
 
 
 

  
 
24.01.2006: Treppenhäuser mit gedeckter Tiefgarage 24.01.2006: Bauplätze A, B und (der eigene) C 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
01.02.2006: Musterfertigteil: luftdichte Elektrodurchführung 01.02.2006: KLH-Platten vorbereitet zur Fertigung 
 
 
 
 

  
 
01.02.2006: Musterfertigteil: Prüfung „Schlagregendichtheit“ 01.02.2006: Fertigteile bereit zur Montage 
 
 
 
 

  
 
09.02.2006: Haus A – Montage der ersten Fertigteile 09.02.2006: Haus A – Montage der ersten Fertigteile im EG 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
09.02.2006: Heben in die Montageposition 09.02.2006: Drücken in den Fußposition 
 
 
 
 

  
 
09.02.2006: Einrücken in die Fußposition 09.02.2006: Eindrücken in die Kopfposition 
 
 
 
 

  
 
13.02.2006: Anlieferung in witterungsgeschützten Sondertransportern 13.02.2006: Anlieferung 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
13.02.2006: Montage der Regelgeschosse (auch bei Schneefall 13.02.2006: Montage 
 
 
 
 

  
 
14.02.2006: Fußpunkt 14.02.2006: Strömungsdichter Fenstereinbau werkseitig 
 links mittig sieht man das Prüfsiegel für das Fertigteil 
 
 
 

  
 
14.02.2006: Fräsungen für die Elektroverkabelung 14.02.2006: Haus C bereit für die Montage 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
14.02.2006: Holzüberzug im Bereich der großen Verglasungen 14.02.2006: Wände bereit zur Montage der Decke  
 Fugenbänder 
 
 
 

  
 
15.02.2006: Anlieferung 15.02.2006: Nachbearbeitung am Detail  
 Fassade - Decke 
 
 
 

  
 
15.02.2006: Nachbearbeitung am Detail 15.02.2006: Haus A 

Wohnungstrennwand - Decke 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
24.02.2006: Detail Aussenecke am DG nach Montage 24.02.2006: Haus A – Monatege der Fertigteile fertig 

mit Montageabdichtung (ausgenommen Loggien) 
 
 
 

  
 
02.03.2006: Bauplatz B 02.03.2006: Haus C 
 
 
 
 

  
 
09.03.2006: Haus A - Elektromontage 09.03.2006: Haus A inkl. Loggien 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
24.03.2006: Haus C, Montage Fertigteile abgeschlossen 20.04.2006: Haus C,D, Montage Fertigteile abgeschlossen 
 
 
 
 

  
 
20.04.2006: Haus C 20.04.2006: Haus D - Loggien 
 
 
 
 

  
 
20.04.2006: Putzmuster 26.04.2006: Besichtigung 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
26.04.2006: Deckenistallation, Schalldämpfer 26.04.2006: Bodeninstallation Dachgeschoss 
 
 
 
 

  
 
26.04.2006: Verteilerkasten 26.04.2006: Bodenistallation (Heizung) 
 
 
 
 

  
 
26.04.2006: Detail Fenstersturz vor Einbau der Jalousiekästen 26.04.2006: DG Terrassenbelag in Arbeit 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
26.04.2006: TGA- Schacht (Heizung, E) 26.04.2006: WC- Einbauelement 
 
 
 
 

  
 
26.04.2006: Haus A eingerüstet, Verputzarbeiten 26.04.2006: Haus C eingerüstet 
 
 
 
 

  
 
05.05.2006: Haus A eingerüstet, Verputzarbeiten 05.05.2006: Haus A, B – Blick zum Kahlenberg 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
05.05.2006: Bauplatz B – Blick zum Bisamberg 05.05.2006: Bauplatz B – Blick zum Bisamberg 
 
 
 
 

  
 
05.05.2006: Bauplatz B – Blick ins Marchfeld 15.05.2006: Richtfest 
 Mag. Eduard Mainoni, bmvit - Staatssekretär 
 Mag. Harald Butter, Geschäftsführer der BAI 
 Werner Faymann, Wohnbaustadtrat 
 

  
 
15.05.2006: Richtfest 15.05.2006: Richtspruch des Zimmermanns 
Mag. Harald Butter, Geschäftsführer der BAI 
Mag. Eduard Mainoni, bmvit - Staatssekretär 
Werner Faymann, Wohnbaustadtrat 
Erwin Roßmann, Projektleiter SOS-Kinderdorf Wien 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
06.2006: Baustelle 06.2006: Baustelle 
© BRUNO KLOMFAR | FOTOGRAF © BRUNO KLOMFAR | FOTOGRAF 
 
 
 
 
 
 

  
 
06.2006: Baustelle 06.2006: Baustelle 
© BRUNO KLOMFAR | FOTOGRAF © BRUNO KLOMFAR | FOTOGRAF 
 
 
 
 
 
 

  
 
06.2006: Baustelle 06.2006: Baustelle 
© BRUNO KLOMFAR | FOTOGRAF © BRUNO KLOMFAR | FOTOGRAF 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
22.10.2006: Anlage kurz vor Fertigstellung 22.10.2006: Haus D – am Dach Sonnenkollektoren u. TGA 
 
 
 
 

  
 
22.10.2006: Haus A – Südfassade 22.10.2006: Haus A – Terrasse, Loggia 
  
  
  
 

  
 
22.10.2006: Haus A – Blick in den Mühlweg 22.10.2006: Haus A – Terrassen im EG, Loggien in den OG 
 
 
 
 




