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Digitalisierung
ist im Alltag bei weitem 

angekommen





Privat leben wir im digitalen Zeitalter



Wie sieht es in
diversen Industriezweigen aus?





Wie sieht es in der
Bauwirtschaft aus?



„Wir bauen immer Prototypen“



Status Quo in der Bauwirtschaft

Innovation??



Status Quo in der Bauwirtschaft



„Wird es auf der Baustelle 
immer Leute geben, die 
Ziegel heben ?“





Es wäre eigentlich ganz einfach…
…bestehende Technologien auf bestehende 
Märkte anwenden



Es wäre eigentlich ganz einfach…
…wäre da nicht…



Es wäre eigentlich ganz einfach…
…wäre da nicht…

…eine noch nicht für alle Bereiche funktionierende Schnittstelle…

…die wir aber dringend bräuchten, um Daten verlustfrei über den gesamten Lebenszyklus 
verwenden zu können.



Status Quo in der PORR



Wie wird die 
digitale 

Zukunft in der 
PORR gelebt?



Vereinheitlichung 
von Soft- und 

Hardwaresystemen

Veränderung von 
Arbeitsprozessen, 

Organisationen 
und Einführung 
neuer Methoden

Standardisierung 
Automatisierung 
Wissenstransfer

Aufbrechen von 
klassischen 

Projektstrukturen

IT

BIM & LEAN

IPD

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Anwendung in 
der Praxis

-Bürobau / TU-



Digitalisierte Arbeitsmethoden
Einsatz in allen Phasen eines Bauprojektes

Partnerschaftliche



Digitalisierte Arbeitsmethoden
Einsatz in allen Phasen eines Bauprojektes



Digitalisierte Arbeitsmethoden
Einsatz in allen Phasen eines Bauprojektes

LEAN 
Design & 

Construction 



Digitalisierte Arbeitsmethoden
Einsatz in allen Phasen eines Bauprojektes

•

• Ein

•
transparent 

• Synchronisation

• Informationen, Probleme und 
Hindernisse 

• Projekterfolg



Digitalisierte Arbeitsmethoden
Einsatz in allen Phasen eines Bauprojektes

Kontinuierliche
Verbesserung

ERLEDIGT

Kennzahlen  
sowie Aktions- und

Risikomanagement im
Projekt - BIG ROOM 

Verständnis &
Gesamtprozess

SOLLTE

Entwicklung eines
Produktionplans im
kollaborativen und

integrierten Projektteam

10.000m

Meilenstein- &
Phasenplan

SOLLTE

Detaillierter
Wochentaktplan mit
Prozessphasen und

Meilensteinen

5.000m

6-Wochen-
vorschau

KANN

Kollaborative Planung
und Identifikation von 

Problemen und
Lösungsfindung

1.000m

Wochen-     
planung

WIRD

Zuverlässiges Geben
und Einhalten von 

Zusagen

100m



Digitalisierte Arbeitsmethoden
Einsatz in allen Phasen eines Bauprojektes



Digitalisierte Arbeitsmethoden
Einsatz in allen Phasen eines Bauprojektes



Digitalisierte Arbeitsmethoden
Einsatz in allen Phasen eines Bauprojektes



Anwendung in 
der Praxis

-Schulbau/PPP-



Digitalisierte Arbeitsmethoden
Einsatz in allen Phasen eines Bauprojektes



Anwendung in 
der Praxis

-Wohnbau/GU-



Digitalisierte Arbeitsmethoden
Einsatz in der Ausführungsphase



Digitalisierte Arbeitsmethoden
Einsatz in der Ausführungsphase



Digitalisierte Arbeitsmethoden
Einsatz in der Ausführungsphase



Was muss BIM, LEAN und die Digitalisierung bringen?

• Aufbrechen alter, aufeinanderfolgender, 
konventioneller Prozesse hin zu einer gemeinsamen 
Arbeitsweise wo soweit wie möglich geplant und 
dann erst gebaut wird – das alles unterstützt durch 
LEAN - Prinzipien.

es reicht nicht die jetzigen Prozesse einfach zu 
digitalisieren

• Das bedeutet Veränderung in
der Projektabwicklung
Rechts- und Vertragsgrundlagen
der Erweiterung von Berufsbildern
der Ausbildung 



Was muss BIM, LEAN und die Digitalisierung bringen?

• Hohe Investitionen in Bildung und Forschung 
notwendig

• Standardisierte Werkzeuge und Bibliotheken für 
KMUs damit BIM auch in diesem Bereich möglich 
effizient möglich wird.

• Ein funktionierendes softwareunabhängiges 
Datenformat /DB, dass zu 100% mit allen Systemen 
arbeiten kann und eine vollständige BiDirektionalität
sowie ein weiterarbeiten zulässt

• Mittelfristige Transformation von Projekt-
organisationen und Abwicklungsmodellen



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!


