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Partner

Gugler GmbH - Cross Mediales Kommunikationshaus seit 1989
Ernst Gugler
Investor

Pos architekten ZT KG

Ursula Schneider

Architektur und nachhaltiges Gebaudekonzept
Projektleitung Forschungsprojekt

IBO — Osterreichisches Institut fur Baubiologie und —6kologie
Hildegund Moétzl, Leiterin der IBO-ADt. fUr MaterialOkologie
Thomas Zelger, dyn. Gebaudesimulation und Bauphysik

Alchemia nova - Institut fur innovative Pflanzenforschung Wien
Hans Werner Mackwitz

gugler’

cross media

New Energy Consulting - Ingenieurburo fur Neue Energie und Gebaudetechnik

Jurgen Obermayr



Zeitablauf

Nr. |Vorgangsname 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 12013
B A 1 1 2 | 3 4 | 1 | 2 | 3 | 4 A T 2 1 3 I + | 1 1 2 | 3 ] # | ¢ [ 2T 8 ]
1 Antragstellung i
2 Antrag Subprojekt 2 B 15.Sept-30.Sept.09 .
3 Anirag Subprojekt 3.4,10 L 02. Nov 13.Nov.09
4 Anlrag Subprojekt 5.6,7 U 01.Jan-12.Jan10
5 Anirag Subprojekt 8,3 [l 15.Marz-31.Marz.10
[ Projektvorbereitung Gugler ——
7 0 der Betrieb der Zukunfi |“1.Apr-30.Sept.09} Apr-30.Sept: 09
a 0 Raum. Funktlonsprogramm | 1.0kt-4.Dez.09
9 |Subprojekt 1 —
10 1 Leltpr t ©10Okt30.Septiz ]
1 Subprojekt 2 I
12 2 Bauen mit Recycros
13 Subprojekt 3
14 3 Recyclingf. Konstruieran
15 | Subprojekt 4
18 4 Energiekonzepl Gugler -1.Dez.09-30.Sept.11
17 | Subprojekt 5 —
18 5 C2C tkoeffeklive Gebdudeplanung | 1.Mé&rz.10-30.Sept.11
19 | Subprojekt § ~
20 6 Integrat. cradle to cradie Produkdion | "1.Dez.09-31.Dez.10
21 | Subpro 7 Generalpl. —
22 Vorentwurf gugler ’—| F..DeZ.OQ -31.Jan.10
23 Entwurf gugler inkl. Innov. Anteile i LN ; 1.Feb-14.Mai.10
_24_ Einreichung inkl. innov. Arteile | +['"""|_|17.Mai-16.JuIiAlp :
75 Poller und Delailpl. Inkl. innov. Ant. [ p| 1.Juli.10-31.Aug.11 |—| !
26 | Ausschreibung inkl. innova, Anteile ! L}| | 1.0kt-31.Dez.10
57 projekt 8 demogehaud { s
8 8 Leuchtturm, Errichiung Demo i L Apr 11 30. Marz 12 :
29 driliche Bauaufsicht inkl. innov. Arteile i |
6 Subprojekt 9 —
31 3 Menitoring e eer e e e e e e e e e e e e e e el e e |
a2 Subprojekt 10 —
33 10 Dissemination : :

3.J4n.11-30.Sept.13 : |




